

Chronologische Maßnahmen-Liste

Alle Handlungsfelder

Hinweis: Nach Änderungen an der Planungsübersicht bitte die Tasten

Nr.	Maßnahme	Termin (Beginn der Umsetzung)	Status der Umsetzung	verantwortlich
Ü4	Schalter, Fenstergriffe, Abfalleimer, Ausgänge mit Energiesparhinwe isen ausstatten (mit SV Team)	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann
W3	Veraltete Thermostatköpfe in den Klassenräumen durch herunterregelbare Modelle ersetzen die nach oben hin innenliegend begrenzbar sind	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann
S3	Bereitschaftszeit elektr. Geräte durch Ausschalten minimieren (kein Standby) -> In Energiedienst aufnehmen, Kaffeemaschine	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann
B1	Alternativen für Einweggetränke: Wasserspender, Mehrweg	2018	in Umsetzung (Anfang)	Demiralay
B5	zertifizierter Kaffee für Kollegium	2018	wird laufend umgesetzt	Kruse
Ü5	Schulinterne Energiesparkamp agne etnwickeln (Video, Poster etc.)	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann
Ü7	Umweltaktionstag e mit externen Kooperationspartn ern einführen (z.B. NABU) -> Bewerbung Umweltschule	2018	in Umsetzung (Anfang)	Fachleitung Biologie
Ü9	Klimacurriculum erstellen	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann

Ü10	Klassenwettbewerb Energie/ Abfall einführen	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann
S5	Energiedienste sorgen für sparsame Lichtnutzung und verringerte StandBy Verbräuche	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann
A1	Mülltrennung über Klassendienste, Wettbewerb und Kampagne intensivieren	2018	in Umsetzung (Anfang)	Hafemann
A4	Sammelbehälter für Handys, Druckerpatronen etc.	2018	in Umsetzung (Mitte)	Hoffmann
A6	Hamburg räumt auf auch über Jg. 4	2018	in Umsetzung (Anfang)	Haferbecker
A7	Profile (Catewerder) achten auf Nachhaltigkeit	2018	in Umsetzung (Mitte)	Lange
Ü1	Vermeehrt Infos an die Schulgemeinschaft zu Klimaschutz und Energiesparen (grünes Brett, Webseite, Berichte in Gremien)	2019	zukünftiger Termin	Hafemann
W1	Nacht- und Wochenendauslastung prüfen und ggf. optimieren	2019	zukünftiger Termin	Hafemann
Ü3	Profil Klima und Energie (Energieentdecker) für Jg.8/9, incl. Wettbewerbsteilnahme	2019	zukünftiger Termin	Windisch
W2	Mit Energiediensten richtiges Lüften und Heizen etablieren, mit CO2-Ampeln testen	2019	zukünftiger Termin	Hafemann

S4	Energieeffizientere Geräte: Kopierer, Neuanschaffungen PCs, Smartboards auf Epson-Modelle umstellen	2019	zukünftiger Termin	Hoffmann (IT)
B2	Energiesparende Geräte anschaffen	2019	zukünftiger Termin	Hoffmann
S1	Beleuchtung in den Klassencontainern modernisieren	2019	zukünftiger Termin	Hafemann
S6	LED Lampen im Verwaltungstrakt (Test für Neubau)	2019	zukünftiger Termin	Ganske
A2	Papierverbrauch 30% senken: Doppelseitiger Druck, effizienterer Einsatz, digitaler Ersatz (z.B. Elternbriefe)	2019	zukünftiger Termin	Hafemann
A5	Kompost einrichten	2019	zukünftiger Termin	Kondzorra
Ü2	Aktionswoche Klima für das Geo-Nord Profil	2020	zukünftiger Termin	Hafemann
Ü6	Profil "Aus alt macht neu" weiterentwickeln: Repaircafe, Schülerfirma	2020	zukünftiger Termin	Blomenkamp
B3	Empfehlungsliste nachhaltige Beschaffung für Bürobedarf erstellen	2020	zukünftiger Termin	Hafemann
B4	Empfehlungen für nachhaltige Produkte auf Materialliste 5. und 1. Klassen	2020	zukünftiger Termin	Hafemann
W4	Raumtemperatur exakt auf Sollwerte einstellen, mit SuS überprüfen	2020	zukünftiger Termin	Ganske (HM)

S2	Einstellung der Heizungspumpen überprüfen und im Sommer generell auf Minimum stellen	2020	zukünftiger Termin	Ganske
A3	Bücher und Materialien wiederverwenden	2021	zukünftiger Termin	Hafemann

Stand: 26.08.2018

Strg+Alt+L drücken (Ansicht aktualisieren)	
Akteure für die Umsetzung	Planungsziele: CO2-Reduktion und Handlungskompetenzen
SV Team	In einigen Klassenräumen gibt es visuelle Hinweisschilder zum Energiesparen und Mülltrennen
HM, Objektmanager (SBH)	2950
SL, KuK, SuS	3100
SEG Gesundheit	Angebote für Wasserspender liegen vor, Aufstellmöglichkeiten und Finanzierung sind geklärt
Schütt	0
SV, SuS	Video fertigstellen, Checkliste erarbeiten
KuK Biologie, SuS, Kooperationspartner	erste Aktionen (z.B. Exkursionen) sind geplant
Fachleitungen, KuK	#BEZUG!

Themenklasse Nordtourist	Kriterien sind Klassen bekannt, Kontrollen haben begonnen
KuK, SuS	3000
KuK, SuS, Themenklasse Nordtourist	0
0	Sammelbehälter stehen bereit und sind bekannt
Hafemann, KuK GS	min. 5 Klassen, Kurse, Profile melden sich für 2019
SuS	Teilnahme an "Echt Kuh-I, vom Gras ins Glas", wiederverwertbare bzw. abbaubare Getränkeflaschen und -becher
Schwarzmayr	Gremien über Fortschritte informieren, Unterseite auf Homepage einrichten
Hausmeister, SBH	6900
KuK, SuS	0
Klassenlehrer/innen	Ausbilden

		0	0
		0	0
SBH, Ganske, SuS aus Profil	Prüfen durch SBH		
		0	0
KuK			0
Ganztag			0
Tutor, SuS			0
KuK (Arbeit und Beruf), SuS, Eltern			0
Schulbüro			0
AL GS, AL 5-7			0
Windisch, SuS aus Profil			0

HM, Energiemanagement SBH	0
0	0

